Progetto: Cestino Intelligente

Gruppo: Lucci, Nocentini, Kolbucaj

N°	Fase	Inizio	Fine	Giorni	Obiettivo
1	**Progettazione e Rete**	24/10/2026	31/10/2026	8	Definizione dei rifiuti da riconoscere, scelta componenti (Raspberry Pi, sensori/camera) e schema di rete.
2	**Modellazione 3D su Tinkercad**	01/11/2026	08/11/2026	8	Disegno 3D del cestino, degli scomparti e dei supporti per motori e scheda.
3	**Programmazione Raspberry Pi**	09/11/2026	12/11/2026	4	Scrittura del codice per il riconoscimento dei rifiuti e il controllo dei motori.
4	**Montaggio, Test e Consegna**	13/11/2026	20/11/2026	8	Assemblaggio del prototipo fisico, collaudo finale e preparazione della presentazione.
	Durata totale (giorni)			**28**	
	Consegna finale	**20/11/2026**			